

Stadt Chemnitz · Oberbürgermeisterin · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Markt 1
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Herrn Thomas Lehmann

Datum 03.04.2012
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen
Ihr Schreiben vom
E-Mail

RA-119/2012 – Neues Stadion für Chemnitz

Sehr geehrter Herr Lehmann,

Ihre o. a. Anfrage beantworte ich unter Einbeziehung einer Zuarbeit der GGG wie folgt:

1. Wann ist aus derzeitiger Sicht die Fertigstellung des neuen CFC Stadions geplant?

Nach derzeitigem Stand der Projektbearbeitung zum Stadion ist die Fertigstellung der Umbauarbeiten, vorbehaltlich eines reibungslosen Bauablaufes, für das erste Halbjahr 2014 geplant.

2. Wann soll nach jetzigem Planungsstand eine Auftragsvergabe an einen Generalübernehmer oder an Bau- und Planungsunternehmen erfolgen?

3. Unterliegt die Vergabe der gesamten Baumaßnahme aufgrund des Auftragsvolumens dem EU-Recht zu Ausschreibungen?

Unter Berücksichtigung der Vergaberichtlinien der VOB in Verbindung mit den Vorgaben der VgV (Vergabeverordnung) ist eine EU-weite Ausschreibung aufgrund der Überschreitung des Schwellenwertes von 5 Mio. € (netto) für die Bauleistungen festgeschrieben.

Im Ergebnis dieser Ausschreibungsprozedur ist für die Auftragsvergabe der notwendigen Bau- und Planungsleistungen an einen Generalübernehmer, entsprechend der derzeitigen Standard-Projektvorbereitungen, das IV. Quartal 2012 vorgesehen.

4. Im Umfeld des Stadions werden eine Reihe von Infrastrukturmaßnahmen (ÖPNV, Straßenzufahrten) erforderlich sein, um z. B. der zu erwartenden Besucheranzahl gerecht zu werden und/oder Besucherverkehr anderer Infrastrukturen (z. B. Sachsenallee) nicht zu beeinträchtigen. Wann ist mit einer Vorlage der entsprechenden Beschlüsse zu den notwendigen Infrastrukturmaßnahmen im Umfeld des Stadions in den Stadtratsgremien zu rechnen.

Zur Thematik der infrastrukturellen Integration des Stadions in den städtebaulichen Kontext und die damit einhergehende Berücksichtigung funktionaler freiraumplanerischer und vor allem verkehrstechnischer Aspekte wird momentan die Erarbeitung einer Masterplanung durch die GGG vorbereitet. Dabei werden diese Funktionszusammenhänge mit den bestehenden kurz-, mittel- und langfristigen Planungsabsichten der Stadt Chemnitz abgeglichen. Nach Prüfung durch das Baudezernat ist im Ergebnis davon eine Aussage zur Notwendigkeit weiterer Untersuchungsmaßnahmen zu erwarten.

5. Sind für erforderliche Infrastrukturmaßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 Gelder in den städtischen Haushalt eingestellt? Wenn ja, in welcher Höhe?

6. Gibt es aus heutiger Sicht Schätzungen für den Gesamtumfang der Kosten für die notwendige Infrastruktur im Umfeld des neuen Stadions? Könnten dafür Fördermittel beantragt werden?

Vor dem o. g. Hintergrund ist gegenwärtig noch keine seriöse Schätzung des Gesamtkostenumfanges für die notwendige Infrastruktur möglich.

Die Möglichkeit der eventuellen Beantragung von Fördermitteln wird selbstverständlich im Rahmen dieses Prozesses parallel geprüft.

Aus vorgenannten Gründen können mögliche Kosten derzeit haushaltsseitig noch nicht dargestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Ludwig