



Stadt **CHEMNITZ**

| | |
|---------------------|------------|
| Datum | 04.10.2006 |
| Nr. ¹⁾ : | 5/137/2006 |

Anfrage von Stadtratsmitgliedern

(gemäß § 28 Abs. 5 SächsGemO in Verbindung mit der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Chemnitz)

Fragesteller: Zschocke, Volkmar, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Name, Vorname

Frage:

Kostenentwicklung Baumaßnahme Südring/Neefestraße (Überflieger)

Im PBUA vom 26.09.2006 informierte die Verwaltung die Ausschussmitglieder über die Kostenentwicklung der Baumaßnahme Südring/Neefestraße (Überflieger).

1. Zu dieser Ausschuss-Information hat die Stadtverwaltung am 27.09.2006 die PM 697 (Anlage) an die Medien versandt. Verärgerte Medienvertreter teilten mir mit, dass die zuständige Bürgermeisterin eine mündliche Stellungnahme in Bezug auf die PM 697 abgelehnt hätte bzw. dafür nicht zur Verfügung gestanden hätte.

Wurde von der zuständigen Bürgermeisterin eine mündliche Stellungnahme in Bezug auf die PM 697 verweigert? Wenn ja, aus welchen Gründen?

2. Der PBUA wurde darüber aufgeklärt, dass eine lückenlose Dokumentation der Planungsfehler und der dadurch dem Auftraggeber entstandenen Schäden seit 2004 vorläge und dem Planungsbüro in Projektmangelanzeigen mitgeteilt worden sei.

2.1. Wann und in welcher Form wurde die zuständige Bürgermeisterin erstmalig über die Planungsfehler sowie die daraus resultierenden Folgen informiert?

2.2. Wann und in welcher Form wurde der Oberbürgermeister erstmalig über die Planungsfehler sowie die daraus resultierenden Folgen informiert?

Unterschrift

¹⁾ wird von der Geschäftsstelle des Stadtrates ausgefüllt

Dezernat 6

Baukoordination, Stadtplanung, Vermessung und
Kataster, Bauordnung, Denkmalpflege, Hochbau,
Tiefbau, Stadterneuerung, Wohnungsbauförderung,
Grünflächen, Umwelt, Abfallwirtschaft, Tierpark



Stadt **CHEMNITZ**

Stadt Chemnitz • Dezernat 6 • 09106 Chemnitz

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Stadtrat
Herrn Volkmar Zschocke

Dienstgebäude Annaberger Straße 89
09120 Chemnitz
Datum 13.12.2006
Unser(e) Zeichen/Az
Durchwahl 0371/488 1961
Auskunft erteilt Frau Wesseler
Zimmer
Datum & Zeichen 04.10.2006
Ihres Schreibens
E-Mail

Ratsanfrage s/137/2006 - Kostenentwicklung Baumaßnahme Südring/Neefestraße

Sehr geehrter Herr Zschocke,

Zu 1.:

Bereits in der Sitzung des PBUA am 05.09.2006 wurde in öffentlicher Sitzung auf den Termin am 26.09.2006 zur Begehung der Baustelle Südring/Neefestraße hingewiesen. Bei der Begehung mit Ihnen und den anderen Mitgliedern des PBUA waren auch bereits Vertreter der Presse, inklusive Fernsehern mit anwesend). In der Pressemitteilung vom 27.09.2006 wurde explizit auf weitere Termine für die Medien zur Montage der Brückenteile vom 28. – 30. September und am 10. und 11. Oktober hingewiesen.

Am 28.09.2006 mittags begehrte nun ein Fernsehteam weitere Kommentierungen mit Originalton und Bild. Persönlich war es mir wegen anderer Terminverpflichtungen nicht möglich, ad hoc für ein Fernsehinterview zur Verfügung zu stehen. Selbstverständlich war mir sehr daran gelegen, den anfragenden Medien einen kompetenten Mitarbeiter zur Stellungnahme zu vermitteln. Leider mussten diese Bemühungen daran scheitern, dass der zuständige Amtsleiter sich an diesem Tag auf einer Dienstreise außerhalb von Chemnitz befand und der zuständige Abteilungsleiter im Urlaub weilte. Der zuständige Projektleiter war auf der Baustelle vor Ort. Unglücklicherweise befand sich auch der Pressesprecher der Stadt zu diesem Zeitpunkt außerhalb von Chemnitz.

Insofern ist es bedauerlich, dass an diesem konkreten Nachmittag kein Interviewpartner zur Verfügung stand. Eine generelle Ablehnung zur Stellungnahme ist aus diesem Sachverhalt jedoch nicht ableitbar, zwischenzeitlich haben auch Gespräche mit der zuständigen Redaktion stattgefunden und die Situation konnte geklärt werden.

Zu 2.:

Im PBUA wurde der gesamte Projektablauf erläutert. Beginnend mit der Ausführungsplanung im Jahr 2004, dass hieraus ableitbar sei, die jetzt vorliegenden Sachverhalte seien seitdem bekannt, ist irreführend. So erfolgt z. B. die Werkplanung des Auftragnehmers erst nach Auftragsvergabe. Die notwendig gewordenen Änderungen an der Bauausführung und deren Auswirkungen wurden erst im Frühjahr 2006 deutlich und bewertbar. Seitdem wurde auch die Leitung der Verwaltung informiert und im PBUA wurde bereits vor der Sommerpause 2006 angekündigt, dass bezüglich

Telefon 0371 488-1961/-1962
Fax 0371 488-1996
E-Mail d6@stadt-chemnitz.de
Internet www.chemnitz.de

kein Zugang für
elektronisch signierte
sowie für verschlüsselte
elektronische Dokumente

Erreichbarkeit
Straßenbahn Linien 5, 6
Haltestelle: Treffurthstraße

Wirtschaftsregion
Chemnitz - Zwickau

der Termine und Kosten bei der Baumaßnahme Knoten Südverbund/Neefestraße eine kritische Situation besteht, über die im Weiteren berichtet wird.

Wie im Sachstandsbericht dargelegt, sind die konkreten nachtragsrelevanten Kosten derzeit rechtlich und baufachlich in Prüfung und abschließend noch nicht bezifferbar. Im PBUA Ende Januar 2007 ist beabsichtigt, über den erreichten Sachstand erneut zu berichten.

Mit freundlichen Grüßen



Wesseler
Bürgermeisterin