

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Annaberger Straße 89
09120 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Herrn Thomas Lehmann
Markt 1
09111 Chemnitz

Datum 21.09.2011
Unser Zeichen 67.02.01
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-353/2011
Ihr Schreiben vom 31.08.2011
E-Mail

Ihre Ratsanfrage Nr. RA-353/2011 - Sanierung Knappteich

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

ich bitte Sie, mir folgende Frage zu beantworten.

Die Sanierung des Knappteiches sollte im Jahr 2011 beginnen und in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.

Bitte geben Sie mir die geplanten Bauabschnitte in Jahresscheiben zur Kenntnis und beziffern Sie bitte den geplanten Baubeginn und die voraussichtliche Fertigstellung der einzelnen Bauabschnitte.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Lehmann

Sehr geehrter Herr Lehmann,

der Ihnen bekannte Stufenplan zur Sanierung des Knappteiches sah nach Angaben des Grünflächenamtes einen ersten Bauabschnitt zur Instandsetzung der Zulaufleitung mit geschätzten rund 55.000 € vor.

Nach Mitteilung des Grünflächenamtes, dass diese Kostenschätzung erheblich zu korrigieren sei und die zeitliche Umsetzung sich somit verzögert wurde das Tiefbauamt mit der weiteren Umsetzung der vereinbarten 1. Sanierungsstufe beauftragt.

Die Ausschreibung ist nun abschließend vorbereitet. Aufgrund der ergänzend erforderlichen Planungs- und Budgetklärungen ist die Umsetzung nun für Anfang 2012 mit Bauende ca. April 2012 vorgesehen.

Über die weiteren Abschnitte ist im Rahmen der Haushaltsplanung zu entscheiden. Eine Einordnung von Mitteln für die weiteren Baustufen (Teichabdichtung und Entschlammung) konnte aufgrund der engen Budgetvorgabe für 2012 im Baudezernat nicht erfolgen.

Die weiteren Entscheidungen sollten auch in Abhängigkeit der dann vorliegenden Erfahrungen mit den Ergebnissen des 1. Bauabschnittes, in wieweit sich z. B. durch die verbesserte Wasserversorgung und –durchleitung das Geruchsproblem verringert, getroffen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Wesseler